MARDI 17 DECEMBRE

Activités	Reste à faire	En cours	Fait
Maquettage		Х	
HTML/CSS	Х		
Doc Gestion de projet	Х		
Base de données	Х		

Je n'ai pu m'occuper que du maquettage compte tenu des quelques soucis administratifs. Pour le maquettage j'ai réalisé la page d'accueil et il me restera les autres onglets du portfolio que je compte réaliser chez moi.

MERCREDI 18 DECEMBRE

Activités	Reste à faire	En cours	Fait
Maquettage			Х
HTML/CSS	X		
Doc Gestion de projet		Х	
Base de données			Х

Pour ce mercredi 18/12, j'ai pu finaliser le maquettage sur web, sur résolution d'Iphone et sur Ipad. J'ai également terminé ma base de données sur JMerise pour le formulaire de recommandation et le formulaire de message personnel. Je vais donc pouvoir commencer chez moi le HTML/CSS. J'ai également commencé mon GitHub.

JEUDI 19 DECEMBRE

Activités	Reste à faire	En cours	Fait
Maquettage			Х
HTML/CSS		Х	
Doc Gestion de projet		Х	
Base de données			Х

Pour ce jeudi 19/12, j'ai commencé le HTML / CSS et j'ai pu finaliser mon header avec un menu hamburger pour les versions téléphone et tablette (résolution inférieure à 820 pixels de large) et un menu classique pour les résolutions supérieures. Ce soir je prévois de faire chacune des pages de mon site en HTML / CSS.

VENDREDI 20 DECEMBRE

Activités	Reste à faire	En cours	Fait
Maquettage			X
HTML/CSS		Х	
Doc Gestion de projet		х	
Base de données			Х

Pour ce vendredi 20/12, j'ai pu terminer mon site dans sa globalité, je compte le peaufiner ce soir. Pour le maquettage, je l'ai également perfectionné. Je n'ai pas eu à remodifier la Base de données. Enfin le document de gestion de projet, je me suis occupé de l'arborescence de mon site. Il me reste le temps accordé au projet pour chaque tache, et les fonctionnalités à répertorier.